

Załącznik nr 1 do Uchwały 02/20 Rady
Nadzorczej z dnia 30.01.2020 r.

Ostateczne zestawienie kosztów budowy DOMKI LISTOPADOWA II

numer budynku	koszty razem:
1	880 986,31
2	873 484,76
3	887 727,52
4	822 942,56
5	925 934,35
6	863 795,49
7	824 931,01
8	820 040,94
9	892 653,80
10	748 352,80
11	753 129,49
12	756 140,50
13	754 134,61
14	818 190,40
15	805 281,34
16	821 334,68
17	848 073,54
18	829 849,80
19	812 216,68
20	740 453,90
21	753 248,52
	17 232 903,00

17 232 903,00